

PLAN REMONTÓW

ADMINISTRACJI NR 5 OSIEDLA RĄBIN NA 2020 ROK

Lp.	Adres Budynek mieszkalny	Zakres prac
1	Krzymińskiego 5	-
2	Krzymińskiego 9	- rozpoczęcie wymiany pionów wod.-kan. i inst. gazowej - remont -wymiana GTR
3	Krzymińskiego 14	- remont dachu - hydronylon - remont nawierzchni przy parkingu
4	Kleeberga 3	- kontynuacja remontu balkonów (do wysokości zaplanowanych środków)
5	Kleeberga 8	-
6	Kleeberga 9	- wymiana pionów instalacji wod.-kan. kontynuacja (do wysokości zaplanowanych środków) - osłona śmietnikowa (inwestycja)
7	Kleeberga 11	-
8	Kusocińskiego 4	- rozpoczęcie wymiany pionów wod - kan
9	Kusocińskiego 6	-
10	Kusocińskiego 7	- rozpoczęcie wymiany pionów wod.-kan. w łazienkach - osłona śmietnikowa (inwestycja)
11	Kusocińskiego 8	-
12	Kusocińskiego 13	-
13	Kusocińskiego 15	-
14	Kusocińskiego 17	-
15	Kusocińskiego 19 (1-40)	- wymiana poziomej kanalizacji sanitarnej kl. I i II - remont pomieszczenia gospodarczego
16	Kusocińskiego 19 (41-84)	- wymiana poziomej kanalizacji sanitarnej
17	Niepodległości 14	- kontynuacja remontu balkonów (do wysokości zaplanowanych środków)

18	Niepodległości 18	- rozpoczęcie docieplenia stropu piwnic (do wysokości zaplanowanych środków)
19	Niepodległości 22	- remont instalacji gazowej i kontynuacja wymiany pionów wod. – kan.
20	Niepodległości 26	- kontynuacja remontu dachu - hydronylon
21	Niepodległości 30	- rozpoczęcie wymiany pionów wod. – kan.
22	Niepodległości 32	- rozpoczęcie wymiany pionów wod. – kan.
23	Niepodległości 38	-
24	Niepodległości 42	- remont balkonów (do wysokości zaplanowanych środków) - wymiana okien w piwnicach
25	Niepodległości 60	-
26	Niepodległości 62	-
27	Niepodległości 62A	-
28	Niepodległości 64	-
29	Niepodległości 66	-
30	Niepodległości 72	-
31	Niepodległości 76	- remont wejść, podjazd dla niepełnosprawnych
32	Niepodległości 78	- remont dachu i kominów - hydronylon
33	Niepodległości 80	- rozpoczęcie wymiana pionów i poziomów wod. – kan. - utwardzenie terenu pod wiatę śmietnikową - osłona śmietnikowa (inwestycja)

34	Niepodległości 82	<ul style="list-style-type: none"> - remont dachu – hydronylon - remont chodnika - osłona śmietnikowa (inwestycja)
35	Niepodległości 84	<ul style="list-style-type: none"> - kontynuacja remontu balkonów (do wysokości zaplanowanych środków) - remont wejść do klatek - wymiana balustrad zew. przy wejściach do klatek - osłona śmietnikowa (inwestycja)
36	Niepodległości 86	<ul style="list-style-type: none"> - remont wejść do klatek, opaska - osłona śmietnikowa (inwestycja)
37	Niepodległości 88	<ul style="list-style-type: none"> - budowa parkingu (inwestycja) - osłona śmietnikowa (inwestycja)
38	Niepodległości 90	<ul style="list-style-type: none"> - budowa parkingu (inwestycja) - osłona śmietnikowa (inwestycja)
39	Niepodległości 92	<ul style="list-style-type: none"> - kontynuacja wymiany pionów i poziomów wod. – kan. - budowa parkingu (inwestycja) - osłona śmietnikowa (inwestycja)
40	Szarych Szeregów 2	-
41	Wachowiaka 5	<ul style="list-style-type: none"> - rozpoczęcie wymiany pionów wod. – kan. - remont placu zabaw (ogrodzenie, urządzenia zabawowe)
42	Wachowiaka 6	<ul style="list-style-type: none"> - rozpoczęcie wymiany pionów wod. – kan.
43	Wachowiaka 7	<ul style="list-style-type: none"> - dokumentacja techniczna na wymianę instalacji wod. – kan. oraz remont instalacji gazowej - kontynuacja remontu balkonów (do wysokości zaplanowanych środków)
44	Wachowiaka 8	<ul style="list-style-type: none"> - remont balkonów (do wysokości zaplanowanych środków)
45	Wachowiaka 9	<ul style="list-style-type: none"> - kontynuacja remontu balkonów (do wysokości zaplanowanych środków)
46	Wachowiaka 9A	-
47	Wachowiaka 10	<ul style="list-style-type: none"> - termomodernizacja - docieplenie ścian podłużnych (do wysokości zaplanowanych środków)
48	Wachowiaka 11A	-
49	Wachowiaka 11	-
50	Wojska Polskiego 1	<ul style="list-style-type: none"> - rozpoczęcie wymiany pionów wod. – kan.
51	Wojska Polskiego 4	<ul style="list-style-type: none"> - kontynuacja wymiany pionów wod. – kan.

52	Wojska Polskiego 8	- remont wejść – schodów, podjazd dla niepełnosprawnych, barierki
53	Wojska Polskiego 9	- wymiana poziomu kanalizacji sanitarnej
54	Wojska Polskiego 11	- rozpoczęcie wymiany pionów wod. – kan.
55	Słowackiego	- roboty murarskie
56	Wyspiańskiego	- roboty murarskie
57	Boya-Żeleńskiego	- roboty murarskie
58	Mickiewicza	- roboty murarskie